

## План-график подключения лабораторий ЦНТИ

Наименование лаборатории	Сроки исполнения
Лаборатория высокопроизводительного скрининга биологических объектов (Смирнов)	15.10.2019 – 31.11.2019
Лаборатория биомолекулярных технологий для онкотераностики (Деев)	15.10.2019 – 31.11.2019
Лаборатория молекулярной биомедицины (Белогуров)	31.11.2019 – 31.12.2019
Отдел учебно-методического обеспечения подготовки кадров (Овчинникова)	31.11.2019 – 31.01.2020
Лаборатория синтетической медицины (Белоусов)	31.12.2019 – 15.02.2020
Лаборатория оптического биоимиджинга (Семьянов)	15.02.2020 – 15.03.2020
Лаборатория биоинженерии противоопухолевых препаратов и искусственных нейромодуляторов (Захар Шенкарев)	15.03.2020 – 31.04.2020
Лаборатория биофармацевтики (Мягких)	31.04.2020 – 15.06.2020
Лаборатория инженерии рекомбинантных иммуноглобулинов (Долгих)	15.06.2020 – 15.07.2020
Лаборатория эмульсивного анализа репертуаров Т-клеточных рецепторов (Чудаков)	15.07.2020 – 31.08.2020

### СОСТАВЛЕНО

Руководителя группы

по информационному обеспечению  
департамента информационных  
систем и PR центра НТИ ИБХ РАН



Сырко Д.С.

### УТВЕРЖДЕНО

Руководитель центра

НТИ ИБХ РАН



Исаев А.И.

" 23 " 09 2019 г.